



Администрация Гауфского сельского поселения
Азовского немецкого национального муниципального района Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2023

№ 119

Об утверждении Плана реализации мероприятий национального проекта
«Цифровая экономика Российской Федерации» в Администрации
Гауфского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Приказом Минкомсвязи России от 04.07.2018 № 335 "Об утверждении методических рекомендаций по переходу органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных образований Российской Федерации на использование отечественного офисного программного обеспечения, в том числе ранее закупленного офисного программного обеспечения", руководствуясь Уставом Гауфского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План реализации мероприятий национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» в Администрации Гауфского сельского поселения согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Гауфского сельского поселения
Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области

И.Е. Хайленко

План реализации мероприятий национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации»
в Администрации Гауфского сельского поселения

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата реализации
1	Внесение изменений в программу Гауфского сельского поселения Азовского немецкого национального муниципального района Омской области «Устойчивое развитие территории Гауфского сельского поселения Азовского немецкого национального муниципального района Омской области»	декабрь 2023 г.
2	Разработка плана реализации мероприятий национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» в Администрации Гауфского сельского поселения	декабрь 2023 г.
3	Запрос и изучение коммерческих предложений по приобретению отечественного офисного программного обеспечения	декабрь 2023г. - январь 2024г.
4	Поэтапное переводение компьютеров на отечественное офисное программное обеспечение	2024-2026 гг.